y 4 Legende
Verkehrsphase 1
5.7. bis 30.8.2024

Bauen unter Verkehr
Bauen mit Teilsperre
- Bauen mit Totalsperre

Bauen in Nachtarbeit

Kleine
Allmend

Umleitung motorisierter
Individualverkehr (MIV)

== Umleitung Schwerverkehr (LKW)
=== Jmleitung Buslinie 28

== Umleitung Buslinie 44

Bushaltestelle

Prov. nicht bediente Haltstelle

Unteres 54 Ersatzhaltestelle
Galgenfeld

Burgfeld

Schosshalden-
friedhof




Legende
Verkehrsphase 2
31.8. bis 25.10.2024

Bauen unter Verkehr
Bauen mit Teilsperre
Kleine I Bauen mit Totalsperre

Allmend
Bauen in Nachtarbeit

Umleitung motorisierter
Individualverkehr (MIV)

== Umleitung Schwerverkehr (LKW)
=== Jmleitung Buslinie 28

== Umleitung Buslinie 44

Bushaltestelle

Prov. nicht bediente Haltstelle

Unteres 54 Ersatzhaltestelle
Galgenfeld
Burgfeld
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Legende
Verkehrsphase 3
26.10. bis 12.11.2024

Bauen unter Verkehr
Bauen mit Teilsperre
Kleine I Bauen mit Totalsperre

Allmend
Bauen in Nachtarbeit

Umleitung motorisierter
Individualverkehr (MIV)

== Umleitung Schwerverkehr (LKW)
=== Jmleitung Buslinie 28

== Umleitung Buslinie 44

Bushaltestelle

Prov. nicht bediente Haltstelle

Unteres 54 Ersatzhaltestelle
Galgenfeld
Burgfeld
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Ringstrasse

Schosshalden-
friedhof




Legende
Verkehrsphase 4

X - Bauen unter Verkehr
13.11. bis 19.2.2025 - Bauen mit Teilsperre
Kleine ¢ ;
Allmor / . I Bauen mit Totalsperre
[ Bauen in Nachtarbeit

memm Umleitung motorisierter
Individualverkehr (MIV)

j = Jmleitung Schwerverkehr (LKW)
== Umleitung Buslinie 28

= Umleitung Buslinie 44

Bushaltestelle

Prov. nicht bediente Haltstelle
Ersatzhaltestelle
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Legende
Verkehrsphase 5

) - Bauen unter Verkehr
20.2. bis 6.5.2025 [ Bauen mit Teilsperre
Kleine ¢ .
Allmor / . I Bauen mit Totalsperre
[ Bauen in Nachtarbeit

memm Umleitung motorisierter
Individualverkehr (MIV)

== Umleitung Schwerverkehr (LKW)
== Umleitung Buslinie 28

= Umleitung Buslinie 44

N
/ 2 Bushaltestelle

Prov. nicht bediente Haltstelle
Ersatzhaltestelle
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Legende
Verkehrsphase 6

i - Bauen unter Verkehr
7.5. bis 23.5.2025 [ Bauen mit Teilsperre
B Bauen mit Totalsperre
[ Bauen in Nachtarbeit

Kleine
Allmend

/

4

memm Umleitung motorisierter
Individualverkehr (MIV)

== Umleitung Schwerverkehr (LKW)
== Umleitung Buslinie 28

= Umleitung Buslinie 44
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Prov. nicht bediente Haltstelle
Ersatzhaltestelle
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Verkehrsphase 7
24.5. bis 12.8.2025

Kleine
Allmend

Schosshalden-
friedhof
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Legende

- Bauen unter Verkehr
[ Bauen mit Teilsperre

@ " M Bauen mit Totalsperre

L 2

." [ Bauen in Nachtarbeit

*

.
‘A

’

N 9*
'0

& <

‘o wwss Umleitung motorisierter

4 Individualverkehr (MIV)
= Jmleitung Schwerverkehr (LKW)
== Umleitung Buslinie 28

= Umleitung Buslinie 44

Bushaltestelle

Prov. nicht bediente Haltstelle
Ersatzhaltestelle
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Verkehrsphase 8
13.8. bis 21.8.2025

Kleine
Allmend

Schosshalden-
friedhof

Legende

- Bauen unter Verkehr
[ Bauen mit Teilsperre
B Bauen mit Totalsperre
[ Bauen in Nachtarbeit

memm Umleitung motorisierter
Individualverkehr (MIV)

j = Jmleitung Schwerverkehr (LKW)
== Umleitung Buslinie 28

= Umleitung Buslinie 44

Bushaltestelle

Prov. nicht bediente Haltstelle
Ersatzhaltestelle

tr, Q sSe

i e’bes
<

NS




